

本署 109 年度自行管制計畫評核結果彙總表

項次	計畫名稱	主政機關 (單位)	評核 結果	總評意見
1	118 海巡服務及外島無線電系統換裝計畫(108-109)	本署通資組	優等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣，執行成效良好。
2	資通訊安全防護監控系統、網路傳輸及終端軟、硬體設施汰換計畫(109-111)	本署通資組	優等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣，執行成效良好。
3	第一岸巡隊部暨烏石港安檢所營舍合署新建工程計畫(106-111)	北部分署	甲等	專責人員管制計畫，執行成效良好，惟預算規劃分配及控制情形，可再精進。
4	彭佳嶼道路整修計畫(109-110)	北部分署	優等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣，執行成效良好。
5	東部分署沙東營區增建工程計畫(107-109)	東部分署	甲等	專責人員管制計畫，執行成效良好，惟預算控制情形及工程進度管控，可再精進。
6	艦隊分署第十(馬祖)海巡隊廳舍新建工程中長程個案計畫(109-112)	金馬澎分署	乙等	專責人員管制計畫，並定期檢討計畫執行情形與成果，惟年度執行進度落後，可再精進。
7	高雄海巡隊南沙分隊營舍新建工程計畫(108-110)	東南沙分署	乙等	專責人員管制計畫，並定期檢討計畫執行情形與成果，惟年度執行進度落後，可再精進。
8	紅隼反裝甲武器籌補計畫(108-110)	東南沙分署	優等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣，執行成效良好。
9	恆春海巡隊營舍新建工程計畫(109-111)	艦隊分署	甲等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣，惟預算控制情形未臻理想。
10	雲林查緝隊新建工程計畫(107-111)	偵防分署	甲等	專責人員管制計畫，並定期檢討計畫執行情形與成果，惟個案計畫檢視修正期程尚可精進。
11	海巡偵防管理系統諮詢管理系統精進計畫(107-109)	偵防分署	甲等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣，執行成效符合規劃。
12	特勤隊武器裝備載具精進改善中程計畫	偵防分署	乙等	專責人員管制計畫，並定

	(109-112)			期檢討計畫執行情形與成果，惟年度部分工作項目執行進度落後，可再精進。
13	海湖教育訓練中心新(整)建工程計畫(107-110)	教育訓練測考中心	優等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣，執行成效良好。