

本署 112 年度自行管制計畫評核結果彙總表

項次	計畫名稱	主政機關 (單位)	評核 結果	總評意見
1	海巡署所屬機關老舊逾 限廳舍重建計畫 (110-114)	本署後勤組	甲等	積極推動計畫執行及有效解決相關問題，惟進度控制情形未臻理想。
2	海巡署暨所屬基層廳舍 整建計畫(112-113)	本署後勤組	甲等	年度目標執行事項均依 限管制辦理完竣，並定期 檢討執行情形與成果。
3	資通訊安全防護監控系 統、網路傳輸及終端軟、 硬體設施汰換計畫 (109-113)	本署通資組	優等	年度目標執行事項均依 限管制辦理完竣，執行成 效良好。
4	東、南部及外離島地區雷 達監控系統換裝計畫 (111-113)	本署通資組	優等	年度目標執行事項均依 限管制辦理完竣，執行成 效良好。
5	東、南沙地區發電機組、 海淡機組及電力系統籌 補汰換計畫(111-114)	東南沙分署	優等	年度目標執行事項均依 限管制辦理完竣，執行成 效良好。
6	東、南沙地區重型機具籌 補汰換計畫(112-113)	東南沙分署	甲等	年度目標執行事項均依 限管制辦理完竣，並定期 檢討執行情形與成果。
7	海巡艦艇碼頭強化計畫 (111-115)	艦隊分署	優等	年度目標執行事項均依 限管制辦理完竣，執行成 效良好。
8	強化海巡編裝發展方案 -100 噸級巡防艇 28 艘新 建案(102-112)	艦隊分署	優等	年度目標執行事項均依 限管制辦理完竣，執行成 效良好。
9	籌建海巡艦艇發展計畫 -1000 噸級巡防艦 6 艘籌 建計畫(108-116)	艦隊分署	甲等	年度目標執行事項均依 限管制辦理完竣，惟預算 控制情形結果未臻理想。
10	籌建海巡艦艇發展計畫 -600 噸級巡防艦 12 艘籌 建計畫(107-115)	艦隊分署	優等	年度目標執行事項均依 限管制辦理完竣，執行成 效良好。
11	籌建海巡艦艇發展計畫 -100 噸級巡防艇 17 艘籌 建計畫(107-116)	艦隊分署	優等	年度目標執行事項均依 限管制辦理完竣，執行成 效良好。
12	籌建海巡艦艇發展計畫 -35 噸級巡防艇 52 艘籌 建計畫(107-116)	艦隊分署	甲等	積極推動計畫執行及有效解決相關問題，惟相關 查核點進度控制情形未 臻理想。

13	籌建海巡艦艇發展計畫- 沿岸多功能艇 50 艘籌建 計畫(108-115)	艦隊分署	優等	年度目標執行事項均依 限管制辦理完竣，執行成 效良好。
14	車船軌跡走私犯罪分析 系統計畫(111-115)	偵防分署	優等	年度目標執行事項均依 限管制辦理完竣，執行成 效良好。