

本署 108 年度自行管制計畫評核結果彙總表

項次	計畫名稱	主政機關 (單位)	評核 結果	總評意見
1	智慧型港區監視系統建置計畫(106-108)	本署巡防組	優等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣，執行成效良好。
2	第十四(恆春)海巡隊廳舍新建案委託先期方案併通過環境影響評估技術服務計畫(104-108)	本署後勤組	乙等	律定專責人員管制計畫並積極解決相關問題，惟執行成果及預算執行情形未臻理想。
3	旋翼型無人飛行載具試辦計畫(107-108)	本署通資組	優等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣，執行成效良好。
4	紅外線熱影像系統試辦計畫(107-108)	本署通資組	優等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣，執行成效良好。
5	118 海巡服務及外島無線電系統換裝計畫(108-109)	本署通資組	優等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣，執行成效良好。
6	第一岸巡隊部暨烏石港安檢所營舍合署新建工程計畫(106-111)	北部分署	甲等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣，惟預算控制情形尚有改進空間，後續年度應據以檢討精進。
7	北部分署基層營舍新建工程計畫(105-108)	北部分署	甲等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣，惟預算控制情形結果未臻理想。
8	東部分署沙東營區增建工程計畫(107-109)	東部分署	甲等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣，惟預算控制情形尚有改進空間，後續年度應據以檢討精進。
9	南沙指揮部南沙醫院等4處營舍整建工程計畫(107-108)	東南沙分署	優等	相關整建工程於南沙太平島施作，仍能如期完成年度目標，執行成效優良。
10	紅隼反裝甲武器籌補計畫(108-110)	東南沙分署	優等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣，執行成效良好。
11	高雄海巡隊南沙分隊營舍新建工程計畫(108-110)	東南沙分署	乙等	未能合理規劃計畫整體推動期程，致進度及預算執行率均不佳，後續年度應據以修正精進。
12	籌建海巡艦艇前瞻發展	艦隊分署	優等	年度目標執行事項均依

	計畫-600噸級巡防艦12艘籌建計畫(107-115)			限管制辦理完竣，執行成效良好。
13	籌建海巡艦艇前瞻發展計畫-100噸級巡防艇17艘籌建計畫(107-116)	艦隊分署	甲等	積極推動計畫執行並有效解決相關問題，惟預算管制成效尚待精進。
14	籌建海巡艦艇前瞻發展計畫-35噸級巡防艇52艘籌建計畫(107-116)	艦隊分署	優等	積極推動計畫執行並有效解決相關問題，執行成效良好。
15	籌建海巡艦艇前瞻發展計畫-1000噸級巡防艦6艘籌建計畫(108-116)	艦隊分署	優等	積極推動計畫執行並有效解決相關問題，執行成效良好。
16	籌建海巡艦艇前瞻發展計畫-沿岸多功能艇50艘籌建計畫(108-115)	艦隊分署	優等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣，執行成效良好。
17	偵防分署雲林查緝隊新建工程計畫(107-111)	偵防分署	甲等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣，惟預算控制情形尚有改進空間，後續年度應據以檢討精進。
18	海巡偵防管理系統諮詢管理系統精進計畫(107-109)	偵防分署	甲等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣，惟預算控制情形尚有改進空間，後續年度應據以檢討精進。
19	海湖教育訓練中心新(整)建工程計畫(107-110)	教育訓練測考中心	甲等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣，惟預算控制情形尚有改進空間，後續年度應據以檢討精進。