

本署 114 年度自行管制計畫評核結果彙總表

項次	計畫名稱	主政機關 (單位)	評核 結果	總評意見
1	海巡基本裝備汰補改善中程計畫(114-117)	本署企劃組	乙等	專責人員辦理管制計畫並積極解決相關問題,惟執行成果及預算執行情形未臻理想。
2	推動海洋驛站提升陳展環境計畫(114-117)	本署企劃組	優等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣,執行成效良好。
3	海巡署所屬機關老舊逾限廳舍重建計畫(110-114)	本署後勤組	甲等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣,且積極推動及管制計畫執行。
4	113-116 年基層廳舍新建計畫(113-116)	本署後勤組	優等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣,執行成效良好。
5	人事資訊系統建置計畫(114-115)	本署人事室	甲等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣,且積極推動及管制計畫執行。
6	龜山島、彭佳嶼及基隆嶼搬運車汰換計畫(114-115)	北部分署	乙等	專責人員辦理管制計畫並積極解決相關問題,惟執行成果及預算執行情形未臻理想。
7	艦隊分署第十(馬祖)海巡隊廳舍新建工程中長程個案計畫(109-115)	金馬澎分署	甲等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣,且積極推動及管制計畫執行。
8	東、南沙地區發電機組、海淡機組及電力系統籌補汰換計畫(111-115)	東南沙分署	甲等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣,且積極推動及管制計畫執行。
9	提升東南沙指揮部醫療能量、基礎設施暨綠能占比評估計畫(111-118)	東南沙分署	乙等	專責人員辦理管制計畫並積極解決相關問題,惟執行成果及預算執行情形未臻理想。
10	恆春海巡隊營舍新建工程計畫(109-116)	艦隊分署	優等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣,執行成效良好。
11	海巡艦艇碼頭強化計畫(111-115)	艦隊分署	優等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣,執行成效良好。
12	海巡碼頭 113-116 年整體發展計畫(113-116)	艦隊分署	乙等	專責人員辦理管制計畫並積極解決相關問題,惟執行成果未臻理想。

13	籌建海巡艦艇前瞻發展計畫-100噸級巡防艇17艘籌建計畫(107-116)	艦隊分署	優等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣，執行成效良好。
14	籌建海巡艦艇前瞻發展計畫-35噸級巡防艇52艘籌建計畫(107-116)	艦隊分署	優等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣，執行成效良好。
15	籌建海巡艦艇前瞻發展計畫-沿岸多功能艇50艘籌建計畫(108-115)	艦隊分署	甲等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣，且積極推動及管制計畫執行。
16	海巡艦艇低致命性裝備試辦計畫(113-115)	艦隊分署	甲等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣，且積極推動及管制計畫執行。
17	海巡艦艇智慧船舶指揮管理系統暨衛星寬頻、寬頻無線電建置計畫-衛星寬頻、寬頻無線電建置子計畫(112-114)	艦隊分署	優等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣，執行成效良好。
18	車船軌跡走私犯罪分析系統計畫(111-115)	偵防分署	甲等	年度目標執行事項均依限管制辦理完竣，且積極推動及管制計畫執行。