

本署 110 年度自行管制計畫評核結果彙總表

| 項次 | 計畫名稱   | 主政機關<br>(單位) | 評核<br>結果 | 總評意見   |
|----|--|--------------|----------|--|
| 1  | 海巡署所屬機關老舊逾<br>限廳舍重建計畫<br>(110-112)                 | 本署後勤組        | 乙等       | 專責人員管制計畫執行<br>情形,惟年度部分工作項<br>目執行進度落後,可再精<br>進。 |
| 2  | 資通訊安全防護監控系<br>統、網路傳輸及終端軟、<br>硬體設施汰換計畫<br>(109-111) | 本署通資組        | 優等       | 年度目標執行事項均依<br>限管制辦理完竣,執行成<br>效良好。              |
| 3  | 第一岸巡隊部暨烏石港<br>安檢所營舍合署新建工<br>程計畫(106-111)           | 北部分署         | 優等       | 年度目標執行事項均依<br>限管制辦理完竣,執行成<br>效良好。              |
| 4  | 彭佳嶼道路整修計畫<br>(109-110)                             | 北部分署         | 優等       | 年度目標執行事項均依<br>限管制辦理完竣,執行成<br>效良好。              |
| 5  | 艦隊分署第十(馬祖)海<br>巡隊廳舍新建工程中長<br>程個案計畫(109-114)        | 金馬澎分署        | 乙等       | 專責人員管制計畫執行<br>情形,惟年度執行進度落<br>後,可再精進。           |
| 6  | 高雄海巡隊南沙分隊營<br>舍新建工程計畫<br>(108-112)                 | 東南沙分署        | 乙等       | 專責人員管制計畫執行<br>情形,惟年度執行進度落<br>後,可再精進。           |
| 7  | 紅隼反裝甲武器籌補計<br>畫(108-110)                           | 東南沙分署        | 優等       | 年度目標執行事項均依<br>限管制辦理完竣,執行成<br>效良好。              |
| 8  | 恆春海巡隊營舍新建工<br>程計畫(109-119)                         | 艦隊分署         | 甲等       | 積極推動計畫執行及有<br>效解決相關問題,惟進度<br>控制可再精進。           |
| 9  | 雲林查緝隊新建工程計<br>畫(107-111)                           | 偵防分署         | 甲等       | 專責人員管制計畫,並定<br>期檢討執行情形與成<br>果,執行成效佳。           |
| 10 | 特勤隊武器裝備載具精<br>進改善中程計畫<br>(109-112)                 | 偵防分署         | 優等       | 年度目標執行事項均依<br>限管制辦理完竣,執行成<br>效良好。              |
| 11 | 海湖教育訓練中心新<br>(整)建工程計畫<br>(107-111)                 | 教育訓練<br>測考中心 | 乙等       | 專責人員管制計畫執行<br>情形,惟年度執行進度落<br>後,可再精進。           |